



Softwareentwicklung für Architekten & Ingenieure seit 1996

## MEHRERE VORGÄNGE GLEICHZEITIG VERSCHIEBEN

Aus verschiedenen Gründen wird eine gleichzeitige Verschiebung mehrerer Vorgänge erforderlich. Nachstehend möchten wir Ihnen die Vorgehensweise dazu erläutern.

1) Klicken Sie in der Menüleiste auf "Ablaufplan".

I 👌 🗆	1 D. 🖻 I 🗸	Proi	iektolaner l	Neubau W	ohn₌ und (	Geschäftshaus mit Tief	naragel - Ablaufplan	- Projekt-Manager 2014	L	_ 🗆 🗙
Projektma	nager 2014 P	rojekt Ablaufplan I	Netzplan	Strukturplan	Flowcha	rt Ansicht Extras	Hilfe	nojeka manager zer i		
E Neu Löscher D Kopiere	Einfügen n n Alles marki	eren av Widerrufen Vorgänge bearbeite	Ç Eigenschaften	Q Suchen	ichen Ivorgang ₹	Eischen (Ewr)	, Verknüpfungen löschen Verschieben vorganger/wachfolger earbeiten	% Bearbeiten m <sup>1</sup> c Projektressourcen   Maswertung ~ Ressourcen	Einstellungen	
Projekty	verwaltung 🔀 📫	Projektplaner [Neubau Wohr	- und Geschäft	shaus mit Tiefg.	arage] - Ablaul	fplan 🗵		Januar 2013	Fe	bruar 2013
Modus	Nr	Name 💌	Anfang	Ende		Gewerk	2. KW	3. KW 4. KW 317 18 19 20 21 22 23 24 25 26 21	5. KW 6.	KW 7. KW 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SOLL	1.	Baustelleneinrichtung	03.01.2013	04.02.2013	Baustelleneinrichtung - allgemein				Baust	elleneinrichtung
IST	2.	Erdaushub	03.01.2013	04.02.2013	Erdarbeiten				Erdau	shub
m	3.	Berliner Verbau	05.01.2013	04.02.2013	3 Verbauarbeiten				Berlin	er Ve <mark>rbau</mark>
	···· 4.	Aufbau Krane	12.01.2013	04.02.2013	013 Kranbetrieb			<b></b>	Aufor	au Krane
	5.	Sauberkeitsschicht	20.01.2013	04.02.2013	2013 Betonarbeiten				Saub	erkeit <mark>sschic</mark> ht
<u> </u>	···6.	Wasserhaltung	13.01.2013	04.02.2013	013 Erdarbeiten		<b>&gt;</b>		Wass	erhal <mark>tung</mark>
	<b>7</b> .	Tiefgarage / Kellergeschoss	11.01.2013	02.05.2013						
2	7.1.	Bodenplatte Tiefgarage	11.01.2013	04.02.2013	Betonarbeiten				Boder	nplatte Tiefgarage
╡╹	7.2.	Aussenwände Tiefgarage	26.01.2013	11.02.2013	Betonarbeiten					Aussenw
	7.3.	Entwässerungsleitungen	20.01.2013	04.02.2013	Rohrlegearb	eiten		••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Entwi	ässer <mark>ungsl</mark> eitungen
	<					3	<			>
•	Ressourcen Hist	ogramm								
	Ress keine Ressourcen	ourcen Sol	lbetrag	Istbetrag	Arbeitskr	räfte			Hier können Sie Projektnotizen e	Ihre intragen.

3) Wählen Sie hier mehrere einzelne oder alle Vorgänge aus.

4) Geben Sie dann an, um wieviele Kalendertage Sie die Vorgänge eher ("nach Links um") oder später ("nach Rechts um") beginnen lassen möchten.

Vorgänge verschieben									
Vorgangswahl									
Baustelleneinrichtung	~								
Erdaushub									
Berliner Verbau									
🔄 Aufbau Krane									
Sauberkeitsschicht									
U Wassemairung									
Bodepplatte Tiefgarage									
	~								
Alle Keine									
Verschieben									
● nach Links um 0 🚔 Kalendertage									
🔿 nach Rechts um 🛛 👘 Kalendertage									
OK Ab	brechen								